

Утверждаю:
Директор МБОУ ООШ № 14
_____ С.Н. Хачатурян
30.06.2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МБОУ ООШ № 14	директор Хачатурян С.Н.	Информация направлена в управление образования	01.07.2026 г.
1.2	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В.	Утвержден план информационной кампании. План предоставлен в управление образования	01.08.2026 г.

1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Не менее 80% педагогических и иных работников МБОУ ООШ № 14 имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026 г.
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026 г.
1.5.	Утверждение регламента/положения об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В.	Информация направлена в управление образования	25.08.2026 г.
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Не менее 85 % обучающихся МБОУ ООШ № 14 прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026 г.
1.7.	Обеспечена установка	директор Хачатурян С.Н.,	Не менее 60%	15.09.2026 г.

	приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2 Тестовая миграция данных образовательной организации				
2.1	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Получена информация от управления образования	01.08.2026 г.
3 Миграция данных образовательной организации				
3.1	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026 г.
4 Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» в образовательной организации				
4.1	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В.	Сквозное тестирование проведено	С 20.08.2026

4.4	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования	28.08.2026
4.5	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5 Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»				
5.1	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования	01.08.2026
5.2	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В. учитель Третьяк О.А.	Все педагогические работники прошли дистанционную	01.08.2026 – 01.09.2026

	организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки		подготовку	
5.4	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	директор Хачатурян С.Н., зам.директора Срыбнева О.В.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно